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(ТИПОВАЯ ФОРМА) 

 
ДОГОВОР
 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ ______/______-20____

между

______,

и

______,



по проекту
«______,_______» 




г. ______
______20______ г.
 

Пояснения по применению ТФД

1. Легенды договора:

-------  - Гарантийное удержание
-------  - Авансирование
-------  - Части Документации 

Если не предполагается гарантийное удержание/авансирование/части документации – удалить выделенные пункты

2. Перекрестные ссылки
В договоре намеренно исключены перекрестные ссылки, номера приложений и разделов (в целях снижения опечаток).

Например:
Вместо «по форме Приложения № 10 к Договору» 
Написано «по форме Приложения «График финансирования работ»

Вместо «согласно разделу 6 Договора»
Написано «разделу «Порядок выполнения Работ»

3. Рекомендации по использованию
При перечислении через «/» - нужно выбирать один из вариантов, приведенных через «/»
Варианты, приведённые в квадратных скобках «[…]» –нужно выбирать, если это применимо к отношениям. 

4. Сроки 
При заполнении пробелов для указания сроков необходимо учитывать локально-нормативные акты компании, законодательные требования и руководствоваться принципом разумности. 







ДОГОВОР
на выполнение работ по разработке документации  

г. Красноярск					            «_____» _______ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ренонс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ильичева Валерия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
 _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [•](должность, ФИО лица, подписывающего договор), действующего на основании [•] (уполномочивающий документ), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

1. Термины

1.1. Авторский надзор – контроль Подрядчиком, осуществившим подготовку Проектной документации, в ходе строительства соблюдения требований Проектной документации и подготовленной на её основе Рабочей документации. Порядок проведения Авторского надзора, сроки, стоимость и порядок приемки услуг указаны в Приложении «Порядок оказания услуг Авторского надзора».
1.2. Акт сдачи-приемки работ (Акт сдачи-приемки работ (услуг) по форме НН.ДК-4.1.) – акт, подтверждающий приемку Заказчиком результата Работ по разработке соответствующего вида Документации или объема работ по Части Документации, результата услуг по Авторскому надзору. 
1.3. Документация (вид Документации) – результат выполненных Подрядчиком Работ по разработке БИ, ДИ, ТР, ТП, ОТР, ПД, РД, ИИ, КО, КДНО, указанный в Календарном плане. 
1.3.1. Базовый инжиниринг (БИ)[footnoteRef:2] – документация с результатами работ по расчёту технологических схем и подбору основного и вспомогательного оборудования, обеспечивающего выполнение всех целевых показателей проекта с последующим предоставлением технологических гарантий на поставляемое оборудование. [2:  Формулировку термина и требования к БИ необходимо определить в отношении конкретного проекта, предусмотреть требования в Задании.] 



1.3.2. Основные технические решения (ОТР) – документация, требования к составу и содержанию которой установлены Заданием.
/
Основные технические решения (ОТР) – совокупность текстовых и графических документов, разрабатываемых при проектировании объектов. Требования по наполнению, необходимой вариативности решений, методам сравнения, оценки и анализа оптимальности, точности и детализации определяются в Задании. ОТР должны содержать разработанные и обоснованные решения, с учетом вариативной проработки и проведенного функционально-стоимостного анализа. Результаты ОТР принимаются за основу в разработке последующих видов Документации.[footnoteRef:3] [3:  Для проектов ННД] 

1.3.3.  Инженерные изыскания (ИИ) – работы, осуществляемые с целью изучения природных условий и факторов техногенного воздействия для подготовки данных по обоснованию материалов для архитектурно-строительного проектирования, строительства, эксплуатации, сноса (демонтажа) зданий или сооружений, а также для документов территориального планирования и документации по планировке территории. [При выполнении по Договору нескольких видов ИИ, результат работ по каждому из них считается отдельным видом Документации.
1.3.4. Комплексное обследование Объекта (КО) – комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта и включающий в себя обследование грунтов основания и строительных конструкций на предмет выявления изменения свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих конструкций и определения их фактической несущей способности, а также оценка технического состояния зданий и сооружений.
1.3.5. Конструкторская документация нестандартизированного оборудования (КДНО) – совокупность конструкторских документов, содержащих данные, необходимые для проектирования (разработки), изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации, ремонта, модернизации, утилизации нестандартизированного оборудования. Под нестандартизированным оборудованием понимается неповторяющееся (уникальное) оборудование, применяемое лишь в силу особых технических решений Объекта.
1.3.6. Проектная документация (ПД) – результат архитектурно-строительного проектирования, документация в составе текстовых и графических материалов, содержащих архитектурные, функциональные, технологические, конструктивные, инженерно-технические и другие решения в объеме, необходимом для утверждения и разработки рабочей документации, предназначенной для обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
1.3.7. Рабочая документация (РД) - документация, разрабатываемая в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.

1.4. Внешняя экспертиза (Экспертиза/Экспертизы) – экспертиза результатов ПД,ИИ, (указать Вид Документации подлежавшей экспертизе), а именно негосударственная экспертиза. 
1.5. Входной контроль (ВК) – предварительная проверка разработанной Документации, предполагающая ее оценку на соответствие Требованиям к Работам.
1.6. Дефекты/Недостатки – любые отступления/несоответствия в Работах по сравнению с Требованиями к Работам, возникшие по обстоятельствам, за которые не отвечает Заказчик.
Существенными Дефектами/Недостатками являются любые отступления/несоответствия, которые делают результат Работ непригодным для установленного Договором использования и/или для обычного использования результата Работы такого рода.
1.7. Дополнительные работы – работы, не учтенные в Исходных данных и/или Задании (кроме случаев некачественной разработки Подрядчиком Задания, некорректностности исходных данных, собранных Подрядчиком), обнаруженные Подрядчиком в ходе выполнения Работ по Договору, либо работы, не учтенные в Исходных данных и/или Задании, необходимость которых определена Заказчиком в одностороннем порядке либо по согласованию Сторон согласно разделу «Дополнительные работы».
1.8. [bookmark: _Toc528579866]Задание – система текстовых документов, чертежей, расчетов, в соответствии с которой осуществляются разработка Документации, включающая в себя Приложение «Задание», Приложение «Задание на разработку БИ/ДИ, ТР/ТП, ОТР,ПД, РД, ИИ, КО, КДНО».
1.9. [bookmark: _Toc528579914]Исходные данные (ИД) – это сведения и документы (разрешительные, правоустанавливающие и т.д.), необходимые для разработки Документации, указанные в  п.8 Задания Приложении «Перечень Исходных данных».
1.10. Календарный план (Приложение «Календарный план выполнения работ») календарно-сетевой график производства Работ, устанавливающий сроки начала, промежуточные сроки выполнения Работ, а также дату завершения Работ.
1.11. Объект – совокупность объектов, создаваемых в рамках реализации Проекта в том числе здания/строения/сооружения/земельные участки, их части, в отношении которых разрабатывается Документация по Договору.
1.12. [bookmark: _Toc528579916]Проект - «[•]» (шифр: [•]).
1.13. Работы – весь комплекс работ и услуг, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с Договором и приложениями к нему, в том числе работы по разработке Документации, организация Экспертиз, услуги по Авторскому надзору, устранению Дефектов/Недостатков Документации прочие работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии Требованиями к Работам.
1.14. Существенное нарушение по Договору – допущенное Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Договору нарушение, признаваемые существенными в соответствии с Договором и/или законодательством Российской Федерации
1.15. Требования к Работам – действующее законодательство РФ, включая, но не ограничиваясь, Градостроительный кодекс РФ, применимые СНИП, ГОСТ и СП, Задание, Исходные данные и обычно предъявляемые требования.
1.16. Уполномоченный представитель – представитель Стороны, который имеет полномочия представлять интересы Стороны, давать обязательные для исполнения указания, подписывать протоколы, акты и другие документы в рамках своих полномочий.
В течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора каждая Сторона обязана представить список своих уполномоченных представителей, с приложением копий доверенностей, описанием их полномочий в ходе исполнения Договора и контактной информации (телефон, электронная почта). В случае смены Уполномоченных представителей Сторона незамедлительно письменно уведомляет о смене представителей.
1.17. В Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное: 
1.17.1. Приложения к Договору, указанные в качестве приложений, являются его неотъемлемой частью. В случае противоречий между Договором и приложениями, Договор имеет приоритет;
1.17.2. Договор вместе с Приложениями представляет собой полный объем договоренностей между Сторонами и с момента подписания заменяет все предыдущие переговоры, письма и соглашения;
1.17.3. Упоминание Приложений являются упоминаниями Приложений к Договору. Полное наименование Приложений приведено в разделе Приложения к Договору и в дальнейшем по тексту ссылки на документы, являющиеся Приложениями к Договору, могут указываться без указания их нумерации;
1.17.4. Слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и наоборот, в зависимости от контекста;
1.17.5. Термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном (бумажном) носителе, исполненную от руки, распечатанную на бумажном носителе или исполненную в электронном виде, при этом электронное сообщение должно быть отправлено с указанного в Договоре электронного адреса Уполномоченного представителя на электронный адрес Уполномоченного представителя другой Стороны;
1.17.6. Слова «включая», «включительно», «в том числе» и тому подобные слова не являются ограничивающими;
1.17.7. Выражение «за счет Подрядчика» означает выполнение Подрядчиком каких-либо действий без изменения Цены Договора.
1.17.8. Термины "день", "месяц", "год" относятся к календарному дню, календарному месяцу и к календарному году соответственно, если не указано иное. 

2. Предмет Договора
2.1. [bookmark: _Ref97021754]Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы в соответствии с Требованиями к Работам в сроки, предусмотренные Календарным планом, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в порядке, установленном Договором.

Если Задание является приложением к Договору, п.2.1.1 изложить так:
2.1.1. Работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию сетей дождевой канализации с оборудованием системой очистки выпусков №1, №3, №5.  осуществляются на основании Задания (Приложение «Задание»).

Работы по разработке [•] (вид Документации) осуществляются на основании Задания, разрабатываемого Заказчиком в срок не более [•] рабочих дней с даты, заключения Договора.
Задание направляется Заказчиком в адрес Подрядчика в указанный срок и должно быть согласовано Подрядчиком не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его получения путем передачи Заказчику подписанного на бумажном носителе Задания, а также его скан-копии, по адресу электронной почты Заказчика.
После согласования Подрядчиком Задание становится неотъемлемой частью Договора. Внесение изменений в Задание допускается только путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

Если Задание разрабатывается Подрядчиком, дополнить пункт 2.1.1 абзацами:
Работы по разработке [•] (вид Документации) осуществляются на основании Задания, разрабатываемого Подрядчиком в счет Цены Договора по форме Приложения «Задание (форма)» в сроки [не более [•] рабочих дней с даты заключения Договора] / [предусмотренные Календарным планом].
Задание направляется Подрядчиком в адрес Заказчика в указанный срок и должно быть согласовано Заказчиком не позднее [•] рабочих дней с даты его получения, если иной срок не предусмотрен в Календарном плане, путем передачи Подрядчику подписанного на бумажном носителе Задания, а также его скан-копии, по адресу электронной почты Подрядчика.
В случае если по результатам рассмотрения Заказчиком Задания будут выявлены недостатки, Подрядчик обязан в течение [•] рабочих дней с даты их выявления либо иной срок, согласованный Сторонами, устранить все выявленные Заказчиком недостатки и вновь представить Задание Заказчику на согласование.
После согласования Заказчиком Задание становится неотъемлемой частью Договора. Внесение изменений в утвержденное Задание допускается только путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
2.2. [bookmark: _Toc528579926]Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Договора для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по Договору. Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности по причине его недостаточной информированности.
2.3. [Стороны осведомлены, что Договор заключается в целях реализации Заказчиком Проекта. Надлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств необходимо с целью разработки проектно-сметной документации на реконструкцию сетей дождевой канализации с оборудованием системой очистки выпусков №1, №3, №5.
Подрядчик осведомлен о том, что ненадлежащее исполнение обязательств с его стороны приведет к возникновению неблагоприятных последствий на стороне Заказчика, в том числе, но не исключительно, связанных с риском не получения нормативно-разрешительной документации, штрафные санкции надзорных органов.
2.4. Фактом подписания Договора Подрядчик подтверждает, что полностью понимает и осознает характер и объем Работ, знаком с условиями, при которых будет происходить выполнение Работ и удовлетворен ими, в том числе: расположением Объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, техники Подрядчика, внутриобъектным режимом Заказчика, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями промышленной безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на исполнение обязательств по Договору и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с  выполнением Работ.[footnoteRef:4] [4:  Включать, если Работы будут выполняться в том числе на территории Заказчика.] 


3. Цена Договора
3.1. [bookmark: _Ref97021771]Цена Договора по Работам определяется Приложением «Сметная документация»[footnoteRef:5], сформированной на основании Справочников базовых цен на проектные работы, Методик определения нормативных затрат (МНЗ) на проектные работы, Справочников базовых цен на инженерные изыскания для строительства, сборников цен на КДНО, и/или по сметам формы № 3п (с конкретной расшифровкой перечня выполняемых работ, выполняемых соответствующей квалификационной группой работников, и трудозатрат по данным работам), включает в себя стоимость всех Работ в соответствии с Приложением «Календарный план». Приведение сметной стоимости к договорной выполнено путем применения договорного коэффициента, предусмотренного в Приложении «Сметная документация». [5:  Допускается применение оформления Сводной сметы согласно формату приложения № 11 к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утв. Приказом Минстроя РФ от 04.08.2022 № 421/пр с обязательным оформлением всех смет к Сводной смете] 

3.2. Цена Договора является твердой и составляет сумму [не более][footnoteRef:6] [•] ([•]) (сумма цифрами и ее расшифровка прописью в скобках) [рублей [•]копеек] [иностранная валюта][footnoteRef:7] без учета НДС. [6:  Включать если Цена Договора предельная.]  [7:  В случае если, цена Договора выражена в условных единицах, то «рубли» заменяются на советующую валюту по разделу Цена Договора.] 

[НДС не облагается на основании пп. [•] п. [•] ст. [•] Налогового кодекса РФ.]
Сумма НДС определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и составляет [•] ([•]) (сумма цифрами и ее расшифровка прописью в скобках) рублей [•] копеек.]
Цена Договора с учетом НДС составляет [сумму не более][footnoteRef:8] [•] ([•]) (сумма цифрами и ее расшифровка прописью в скобках) [рублей [•] копеек] [8:  Включать если Цена Договора предельная.] 

Стоимость работ по [•] является [твердой] 
Расходы Подрядчика в связи с организацией экспертизы, включая оплату услуг экспертной организации не должны превышать [•] (сумма) рублей.
3.3. [bookmark: _Ref97021782]Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика, а также все затраты Подрядчика по выполнению Договора, включая, но не ограничиваясь: расходы на привлечение субподрядчиков, затраты на оплату налогов, сборов, пошлин, командировочные, непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и иные затраты Подрядчика, понесенные им в связи с выполнением Договора [•] (возможно указать, что еще включает в себя стоимость Работ).
3.4. Цена Договора определена в Сметах, Календарном плане и может быть пересмотрена в сторону увеличения[footnoteRef:9] только в случаях, предусмотренных Договором. [9:  Включать если Цена Договора предельная.] 

3.5. [bookmark: _Ref97023791]Стоимость фактически выполненных Работ определяется по исполнительной смете на основании фактического отчета или документации по выполненным работам и не может превышать Цену Договора, указанную в Сметах и Календарном плане. 
3.6. На отношения Сторон по расчетам за выполненные Работы правила ст. 823 Гражданского кодекса РФ не распространяются, на отсроченные согласно условиям Договора платежи за выполненные Подрядчиком Работы проценты по правилам коммерческого кредита не начисляются.

4. Порядок расчетов по Договору
 
В случае если оплата Цены Договора осуществляется с предоплатой:

	2.1. 
	[Аванс:]

	
	№
	Размер аванса
	Цель аванса
	Порядок зачета

	
	1
	[без НДС]
	[•] ₽
	[•](указать конкретные цели выплаты аванса, например, для оплаты авансов субподрядным организациям на те же нужды)
	на дату приемки работ в размере [•]% от стоимости выполненных работ на основании соответствующих Актов сдачи-приемки работ до полного погашения суммы выплаченного аванса

	
	
	[bookmark: _Ref184931147]НДС [([•]%)][footnoteRef:10] [10:  Исключить, если НДС не облагается ] 

	[[•] ₽]26
/
[НДС не облагается на основании пп. [•] п.[•] ст. [•] Налогового кодекса РФ.] 
	
	

	
	
	[с НДС] 26
	[[•] ₽]26
	
	

	
	2[footnoteRef:11] [11:  Заполняется, если выплачивается несколько авансов на разные работы] 

	
	
	
	



	4.1.1. 
	Аванс [№ [•]][footnoteRef:12] выплачивается  [12:  Если авансовых платежей несколько - написать порядок оплаты по каждому из них. ] 


	Единый платежный день
	в первый (-ую) рабочий (-ую) [•]
/
[-][footnoteRef:13] [13:  Включается, если ЕПД не используется.] 


	Период отсрочки
	[после истечения]/[не позднее] [•] рабочих дней

	Базовая дата
	с момента получения Заказчиком:

	
	·  счета на осуществление [соответствующего] авансового платежа; 
·  [оригинала независимой гарантии возврата авансового платежа];
·  [оригинала независимой гарантии исполнения обязательств]. 

	Дополнительные условия
	[[Сумма каждого счета на осуществление авансового платежа не может превышать [•] ₽, а периодичность перечисления – [один] раз в [неделю/месяц/квартал]][footnoteRef:14]. [14:  Расходные Сделки, заключаемые для реализации инвестиционных проектов, не могут содержать условия о выплате аванса в один платежный день в сумме, превышающей 300 млн руб., если при этом сумма аванса превышает 20 % от общей суммы Расходной Сделки. Отступление от данного требования допускается по согласованию с Департаментом казначейства Главного офиса Компании в соответствии с требованиями Распоряжения № ГМК-05_003-р от 15.02.2024.] 

/
[-][footnoteRef:15] [15:  Включается, если дополнительные условия отсутствуют.] 




4.2. [bookmark: _Toc528579969]Заказчик вправе контролировать целевое использование Подрядчиком денежных средств, перечисляемых ему по Договору в качестве аванса. 
Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты авансов субподрядным организациям и иных расходов, прямо связанных с исполнением Договора [, а именно: [•] (указать конкретный перечень расходов, на который подрядчик тратит сумму аванса)].
Подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа каждого месяца, а также по требованию Заказчика в течение 5 рабочих дней с даты направления такого требования, обязан предоставить Заказчику документальное подтверждение целевого использования денежных средств, перечисляемых Подрядчику по Договору, в том числе, Отчет об использовании денежных средств, составленный по форме Приложения «Отчет об использовании денежных средств», выписку с банковского счета, платежные поручения с отметкой банка Подрядчика об их исполнении и иные подтверждающие документы.
Непредставление Подрядчиком документального подтверждения целевого использования денежных средств в установленные сроки приравнивается к нецелевому использования денежных средств, перечисляемых Заказчиком по Договору.
В счетах, предъявляемых Подрядчиком к оплате за выполненные Работы, указывается стоимость фактически выполненных Работ за вычетом суммы зачтенного аванса].
4.3. В случае досрочного прекращения Договора по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и/или Договором, а также в случае нецелевого использования аванса, Подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж, за вычетом зачтенной части, по подписанным Заказчиком Актам сдачи-приемки работ, в течение 5 рабочих дней с даты досрочного прекращения Договора и/или нецелевого использования авансируемых средств, путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в разделе Договора о реквизитах Сторон, или по иным реквизитам, указанным Заказчиком, без каких-либо дополнительных уведомлений со стороны Заказчика. 
4.4. В случае, если выплаченный Заказчиком аванс не будет зачтен, Подрядчик обязан возвратить Заказчику незачтенный аванс в течение 5 рабочих дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ по последнему виду/Части Документации в отношении работ, на которые выдавался аванс.
4.5. В случае если Подрядчиком допущено Существенное нарушение Договора и по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ и/или Договором, Заказчик вправе независимо от досрочного прекращения Договора потребовать, а Подрядчик обязан в срок не более 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования возвратить Заказчику авансовые платежи за исключением части, зачтенной в соответствии с условиями Договора по подписанным Заказчиком Актам сдачи-приемки работ. 
4.6. Подрядчик не вправе прекратить обязательство по возврату авансовых платежей зачетом встречных требований к Заказчику.

	4.7. 
	Заказчик оплачивает принятые Работы [за вычетом зачтенного аванса] 

	Единый платежный день
	в первый (-ую) рабочий (-ую) [•][footnoteRef:16] [16:  День недели, определённый локальным актом Компании / РОКС НН, в которой введен единый платежный день.] 

/
[-][footnoteRef:17] [17:  Включается, если ЕПД не используется.] 


	Период отсрочки
	[после истечения]/[не позднее] [•] календарных дней

	Базовая дата
	с момента получения Заказчиком оригиналов 
· подписанных Сторонами Актов сдачи-приемки работ;
· счета на оплату;
· [счета-фактуры].

	Дополнительные условия
	[-][footnoteRef:18] [18:  Включается, если дополнительные условия отсутствуют.] 




Если Заказчик возмещает Подрядчику, действующему в качестве посредника, понесенные расходы по проведению экспертизы по поручению Заказчика, дополнить:
	4.8. 
	[Заказчик возмещает расходы Подрядчика по прохождению Экспертизы]

	Единый платежный день
	в первый (-ую) рабочий (-ую) [•]

	Период отсрочки
	 [после истечения]/[не позднее] [•] календарных дней

	Базовая дата
	с момента получения Заказчиком оригиналов

	
	· Отчета о понесенных расходах (по форме Приложения «Отчет о понесенных расходах»);
· счета-фактуры, предусмотренного налоговым законодательством РФ при осуществлении посреднической деятельности;
· счета на оплату].

	Дополнительные условия
	[при условии предоставления:
· положительного заключения Экспертизы; 
· документы, подтверждающие расходы Подрядчика (копии договора на проведение экспертизы, акта, счета и т.д.)]



[bookmark: _Toc528579962]
4.9. Все платежи по Договору осуществляются Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе Договора о реквизитах Сторон, или по иным реквизитам, указанным Подрядчиком.
[Расчеты с Подрядчиком производятся в российских рублях по курсу [[•](указать фиксированный курс)] / [Банка России на дату [приемки работ] /[оплаты стоимости соответствующих Работ]/ [[•][[•](указать конкретную дату, по состоянию на которую будет фиксироваться курс)] [,но в любом случае не более [•] [и не менее [•]]]. 
Стоимость работ определяется и указывается в Акте сдачи-приемки в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату приемки работ, [в части оплаченной авансом стоимость по курсу на дату перечисления аванса][footnoteRef:19].[Стоимость работ определяется и указывается в Акте сдачи-приемки в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления авансового платежа].[footnoteRef:20] [19:  Условие включается при частичной предоплате.]  [20:  Условие включается при предоплате 100% от стоимости принятых Работ.] 


4.10. [bookmark: _Toc528579963]Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.11. [Подрядчик в течение [•] календарных дней с даты заключения Договора в целях систематического контроля оплаты Работ готовит График финансирования работ с помесячной разбивкой (по форме Приложения) и направляет его на согласование Заказчику по электронной почте.
Заказчик в течение [•] календарных дней с даты получения Графика финансирования работ согласовывает его или выдает мотивированные замечания. 
При наличии замечаний у Заказчика Подрядчик обязуется в течение [•] календарных дней с даты получения устранить замечания и направить Заказчику График финансирования работ на повторное согласование в порядке, установленном в настоящем пункте.
График финансирования работ актуализируется ежеквартально (в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора), носит справочный характер и не является основанием для изменения порядка расчетов и сроков Работ, предусмотренных Договором.]
Если Договор заключается Главным офисом Компании со сторонним контрагентом, включить пункт следующего содержания[footnoteRef:21]: [21:  В случае отказа контрагента от включения в договор указанного пункта ответственным подразделениям (кураторам договоров) необходимо направить по электронной почте в адрес контрагента информационное письмо с пояснениями к предлагаемому порядку проведения сверки взаимных расчетов:
Уважаемый партнер!
С целью ускорения процесса проведения сверок взаимных расчетов по договору просим включить в договор условия о проведении сверки взаимных расчетов в следующей редакции:
В целях подтверждения размера и обоснованности взаимных обязательств Сторона вправе направить другой Стороне подписанный с ее стороны акт сверки расчетов по электронной почте и на бумажном носителе. Не позднее 15 рабочих дней с даты получения акта сверки по электронной почте другая Сторона должна его подписать (с разногласиями/возражениями или без них) и направить первой Стороне по электронной почте (по адресу, указанному в разделе о реквизитах Сторон, а также по адресу _____) и на бумажном носителе. В случае неполучения в указанный срок Стороной от другой Стороны подписанного акта сверки по электронной почте либо на бумажном носителе акт сверки считается подписанным другой Стороной.
Указанный порядок проведения сверки взаимных расчетов полностью соответствует законодательству РФ. Акт сверки взаимных расчетов является производным документом и формируется на основании данных бухгалтерского учета о фактах хозяйственной деятельности, подтвержденных оформленными первичными учетными документами (ст.9 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). 
Проведение сверки взаимных расчетов в порядке, указанном выше, обеспечит достоверность данных о расчетах в бухгалтерском учете Сторон и позволит оптимизировать процедуры сверки на этапе проведения обязательной инвентаризации имущества и обязательств перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (п.п.26, 27 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н).
Руководитель (должность)				подпись (ФИО) 
При повторном отказе контрагента ответственным подразделениям (кураторам договоров) необходимо в обязательном порядке указать в регистрационной карточке проекта договора при направлении его на согласование в КАСУД следующий сопроводительный комментарий к проекту договора: «Повторный отказ контрагента. Согласовано заключение договора без пункта об автосогласовании актов сверки». При этом не требуется согласование проекта договора Департаментом бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности (Функциональная компетенция № 1).] 

В целях подтверждения размера и обоснованности взаимных обязательств Сторона вправе направить другой Стороне подписанный с ее стороны акт сверки расчетов по электронной почте и на бумажном носителе. Не позднее 15 рабочих дней с даты получения акта сверки по электронной почте другая Сторона должна его подписать (с разногласиями/возражениями или без них) и направить первой Стороне по электронной почте (по адресу, указанному в разделе о реквизитах Сторон [, а также по адресу [•]][footnoteRef:22]) и на бумажном носителе. В случае неполучения в указанный срок Стороной от другой Стороны подписанного акта сверки по электронной почте либо на бумажном носителе акт сверки считается подписанным другой Стороной. [22:  Включается при необходимости указания адреса электронной почты в дополнение к адресам, содержащимся в разделе Договора о реквизитах Сторон.] 



5. Обеспечение исполнения обязательств


[bookmark: _Ref97024046]Независимые гарантии:
Независимые гарантии предоставляются согласно требованиям, указанным в настоящем разделе Договора, а также согласно разделу о независимых гарантиях (Приложение №2) Общих условий договоров, размещенных по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель», в редакции на дату заключения договора.

5.1. [Независимая гарантия возврата авансового платежа:
Подрядчик в течение [•] рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора предоставляет Заказчику в оригинале на бумажном носителе безусловную и безотзывную независимую гарантию возврата авансового платежа на сумму авансового платежа, [включая НДС], имеющую срок действия, истекающий не ранее конечного срока выполнения Работ, плюс [•] ([•]) рабочих дней. [footnoteRef:23] [23:  Количество рабочих дней определяется в соответствии с организационно-распорядительными документами Компании / РОКС НН и с учетом сроков возврата авансового платежа, указанных в Договоре.] 


Если за [•] рабочих дней до окончания срока действия независимой гарантии, [последний] Акт сдачи-приемки работ не будет подписан, независимая гарантия возврата авансового платежа, должна быть каждый раз переоформлена/продлена Подрядчиком не менее чем на [•] рабочих дней на сумму полученного от Заказчика аванса, за вычетом зачтенных авансовых платежей.

Независимая гарантия возврата авансового платежа обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Подрядчиком по возврату аванса, уплате неустойки в связи с невозвратом/несвоевременным возвратом аванса Подрядчиком.]

6. Сроки
6.1. [bookmark: _Ref97022886]Общий срок выполнения Работ по Договору установлен с [•] (дата начала выполнения Работ) до [•]_ (дата завершения Работ). Промежуточные сроки выполнения Работ определяются Календарным планом. 
6.2. Подрядчик вправе с согласия Заказчика выполнить Работы досрочно.


6.3. Не позднее [5 пяти рабочих дней до даты начала выполнения Работ по ИИ.  ПД,РД, предусмотренной Календарным планом, Подрядчик обязан разработать и представить Заказчику на согласование детализированный в отношении Частей ИИ, ПД,РД Календарный план, предусматривающий перечень, сроки и стоимость разрабатываемых ИИ,  ПД,РД), а также подписанный Подрядчиком проект соответствующего дополнительного соглашения к Договору. 
Общие сроки и стоимость работ по Частям ИИ, ПД,РД  не должна превышать сроки и стоимость работ по ИИ. ПД,РД в целом, предусмотренные в Календарном плане и Смете. 
Заказчик в течение 5 пяти_ рабочих дней с даты получения детализированного Календарного плана и проекта дополнительного соглашения при отсутствии замечаний согласовывает Календарный план, подписывает дополнительное соглашение и направляет один экземпляр Подрядчику, либо при наличии замечаний направляет их Подрядчику в указанный срок.
Подрядчик обязан устранить замечания в срок не более 3 трех рабочих дней с даты их получения и представить на повторное рассмотрение.
Согласование детализированного Календарного плана и заключение Сторонами предусмотренного настоящим пунктом дополнительного соглашения не влияет на сроки выполнения Подрядчиком Работ по Договору.
В случае непредставления Подрядчиком детализированного Календарного плана и проекта соответствующего дополнительного соглашения к Договору в установленные настоящим пунктом сроки, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в части работ по разработке ИИ, ПД,РД без компенсации Подрядчику убытков или отказаться от порядка приемки и оплаты ИИ и ПД,РД по частям.

6.4. [bookmark: _Ref97021723]В ходе выполнения Работ Подрядчик организовывает календарно-сетевое планирование и контроль выполнения Работ по Договору в соответствии с Приложением «Требования по осуществлению календарно-сетевого планирования и отчетности».
Подрядчик обязан в течение 5 пяти календарных дней с даты подписания Договора на основании Календарного плана разработать и представить Заказчику на согласование Детальный календарно-сетевой график в соответствии с Приложением «Требованиями по осуществлению календарно-сетевого планирования и отчетности».
Сроки и порядок разработки, актуализации и контроля исполнения графиков выполнения работ и ресурсных графиков, подготовки плановых заданий, формирования регулярной отчетности о ходе выполнения Работ по Договору определяются в Приложении «Требования по осуществлению календарно-сетевого планирования и отчетности». Заказчик вправе по своему усмотрению дополнять форматы планов и отчетов, предусмотренных Приложением «Требования по осуществлению календарно-сетевого планирования и отчетности», необходимой информацией или уточнять периодичность предоставления любого плана или отчета, предварительно уведомив Подрядчика о предстоящих изменениях не позднее, чем за 10 десять календарных дней до даты предоставления документа.
Детальный календарно-сетевой график и иные графики, согласно Приложению «Требования по осуществлению календарно-сетевого планирования и отчетности», разрабатываются с целью контроля Заказчика за выполнением Подрядчиком Работ и ни при каких обстоятельствах не направлены на какое-либо изменение сроков выполнения Работ, установленных Договором, Календарным планом, и не освобождают Подрядчика от ответственности за нарушение сроков, установленных Договором, Календарным планом.


6.5. По результату разработки Подрядчиком каждого вида Документации, предусмотренного Календарным планом Подрядчик выполняет дальнейшие работы только на основании уведомления Подрядчика. 
Заказчик обязан направить Подрядчику уведомление о продолжении работ в течение 5 пяти календарных дней с даты [•](указать событие, от которого будет отсчитывать срок для направления уведомления) 
Отсутствие уведомления Заказчика по истечении указанного в настоящем пункте срока не означает его согласие на начало выполнения указанных работ. Какие-либо убытки Подрядчика, вызванные отсутствием уведомления Заказчика, возмещению не подлежат.
В случае просрочки направления уведомления, указанного в настоящем пункте, Подрядчик вправе перенести конечный срок , а также промежуточные сроки выполнения последующих Работ по Договору на срок допущенной Заказчиком просрочки [путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

7. Порядок выполнения Работ
7.1. [bookmark: _Общие_положения]Общие положения
7.1.1. Подрядчик по требованию Заказчика обязан письменно сообщать о ходе исполнения обязательств по Договору, представлять документы, справки, пояснения. Указанные сведения предоставляются Подрядчиком, если иное не установлено в требовании Заказчика, не позднее 5 рабочих дней с момента предъявления Заказчиком письменного требования.
7.1.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика в течение 2 рабочих дней с момента обнаружения об обстоятельствах, которые создают невозможность завершения в срок Работ по Договору, определяемый Календарным планом и Детальным календарно-сетевым графиком. С уведомлением Подрядчик предоставляет план мероприятий по ликвидации отставаний и вхождению в Календарный план в случае фактического отклонения выполнения Работ от сроков, указанных в Договоре, а также в Календарном плане и в утвержденном Детальном календарно-сетевом графике.
7.1.3. Подрядчик вправе приостановить выполнение начатых Работ в случаях выявления непригодных полученных от Заказчика Исходных данных (подготовленных не Подрядчиком), указаний о способе выполнения Работ, задержки Заказчиком исполнения иных своих встречных обязанностей, когда это приводит к невозможности выполнения Подрядчиком Работ. Работы, не затронутые указанными обстоятельствами, Подрядчик не вправе приостанавливать. Приостановка Работ Подрядчиком возможна только при условии предварительного письменного уведомления об этом Заказчика и не устранения Заказчиком указанных в уведомлении нарушений в установленный Заказчиком срок. Уведомление Подрядчика должно содержать мотивированные основания такой приостановки и перечень причин, по которым Работы не могут быть дальше продолжены. Уведомление Заказчику о приостановке Работ должно быть передано не позднее чем за 20  рабочих дней до планируемой даты приостановки.
В этом случае Заказчик должен в течение 10  рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления о приостановке сообщить ему срок устранения обстоятельств, которые препятствуют выполнению Подрядчиком Работ, либо предоставить мотивированный ответ в случае, если причины, указанные Подрядчиком, являются не обоснованными.
Уведомление Подрядчика, не соответствующее по содержанию требованиям, установленным в настоящем пункте Договора, не является основанием для приостановления Работ и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ, наступившее в результате такого приостановления.

7.1.4. Заказчик имеет право в любое время приостановить выполнение Работ полностью или частично, направив Подрядчику уведомление о таком приостановлении не менее чем за 10 рабочих дней до даты, с которой выполнение Работ должно быть приостановлено, с указанием видов Документации , части Документации, разработка которой должна быть приостановлена и, если это возможно, срока, на который она будет приостановлена.
Заказчик вправе дать указание Подрядчику о досрочном возобновлении приостановленных Работ, направив соответствующее письменное уведомление, не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты возобновления Работ.
В случае приостановки Работ на срок более 10 десять рабочих дней и возникновения у Подрядчик расходов, связанных с возобновлением работ по Договору, Стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором согласовывают сумму и порядок возмещения Подрядчику этих расходов. В этом случае к дополнительному соглашению прилагается расчет расходов Подрядчика и подтверждающие документы.
7.1.5. Подрядчик выполняет Работы в метрической системе, на русском языке либо на иностранном языке с обязательным параллельным переводом текста на русский язык, всех размеров и параметров в метрическую систему.
7.1.6. По согласованию с Заказчиком передача электронной версии Документации осуществляется через ftp-сервер Подрядчика при условии направления Заказчику соответствующего письменного уведомления по почтовому адресу, по номеру факса или адресу электронной почты Заказчика, указанным в разделе Договора о реквизитах Сторон, с приложением всей необходимой информации для доступа на указанный сервер к направленным данным (в т.ч. адрес сервера, login, пароль и путь к месту расположения направленных данных на сервере Подрядчика). Информация, направленная на сервер Подрядчика в соответствии с условиями настоящего пункта в течение 20 двадцати рабочих дней с даты ее направления не должна изменяться и должна быть круглосуточно доступна.
7.1.7. [bookmark: _Ref97025360]Подрядчик обязан включать в состав разрабатываемой Документации только сертифицированные, не снятые с производства и разрешенные к применению на территории РФ материалы и оборудование.
7.1.8. Подрядчик обязан иметь все необходимые для выполнения Работ разрешения, лицензии, сертификаты, выписки о членстве в СРО и т.д. и предоставить заверенные копии Заказчику на дату подписания Договора. В случае их замены, потери и любых иных изменений Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика с срок не позднее 7  календарных дней с даты такого изменения.
7.1.9. В целях выполнения всех необходимых мероприятий по организации проведения Экспертизы Документации / получения требуемых разрешений, согласований Документации необходимых в соответствии с Договором и Требованиями к Работам и ином взаимодействии с государственными / негосударственными органами, связанном с исполнением Договора, Заказчик выдает Подрядчику в течение 5 пяти  рабочих дней с даты получения соответствующего запроса доверенность на совершение юридически значимых действий.
Заказчик вправе в любой момент без обоснования причин отменить выданную в соответствии с настоящим пунктом доверенность в порядке, предусмотренном законодательством РФ, письменно уведомив об этом Подрядчика. Подрядчик в срок не более двух рабочих дней с даты получения такого уведомления передает Заказчику оригинал отмененной доверенности.
7.1.10. Заказчик вправе использовать полученную от Подрядчика по Договору Документацию по собственному усмотрению, без ограничений передавать ее третьим лицам и разглашать содержащиеся в ней сведения без согласия Подрядчика. Заказчик вправе без ограничений по количеству и способу использовать и распоряжаться принятой Документацией без согласия Подрядчика.
7.1.11. В период действия Договора Подрядчик обязан участвовать в выборе материалов/оборудования, которые будут использоваться при реконструкции Объекта в соответствии с разработанной им Документацией.
В течение 5 пяти календарных дней с даты поступления от Заказчика запроса Подрядчик направляет Заказчику заключение о соответствии представленных коммерческих предложений/технической документации на материалы/оборудование требованиям Документации.

7.1.12. Подрядчик обязан в счет Цены Договора согласовать проект производства работ, в том числе проект производства демонтажных работ (далее – ППР), разработанный на основании Документации. 
Подрядчик обязуется рассмотреть представленный ППР в течение 10 календарных_ дней с даты получения ППР и направить Заказчику уведомление о согласовании соответствующего ППР либо свои мотивированные замечания. 
Подрядчик рассматривает ППР на предмет соответствия ППР Документации, а также рассматривает решения ППР, оказывающие воздействие на строящиеся конструкции, на безопасность строительства и дальнейшей эксплуатации здании и сооружений, на предмет их соответствия законодательству РФ.
В случае направления Подрядчиком замечаний к ППР Заказчик устраняет мотивированные замечания Подрядчика и направляет ППР Подрядчику на повторное согласование (вплоть до итогового согласования Подрядчиком ППР без замечаний в предусмотренные настоящим пунктом сроки согласования ППР.

7.2. Исходные данные 
7.2.1. [bookmark: _Ref97024082]В целях исполнения Договора Заказчик обязан передать, а Подрядчик обязан принять Исходные данные согласно п. 8  Задания  / Приложению «Перечень Исходных данных».


7.2.2. Исходные данные предоставляются Заказчиком Подрядчику в сроки согласно в течение  10 десяти рабочих дней после заключения Договора с подписанием документа, подтверждающего приемку-передачу соответствующих документов, составленного в свободной форме.
7.2.3. Заказчик определяет способ передачи Исходных данных. В частности, в случае невозможности физической передачи в установленные сроки всех Исходных данных согласно в связи с большим объемом, Заказчик письменно сообщает Подрядчику порядок получения доступа к Исходным данным в подразделениях Заказчика. Факты представления доступа представителям Подрядчика в подразделениях Заказчика фиксируются письменно (акт, протокол, журнал или в любой другой форме).
7.2.4. В случае внесения Заказчиком изменений в переданные Исходные данные, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика и передать ему измененные Исходные данные в течение 3 трех_ рабочих дней в порядке, указанном в настоящем пункте.
7.2.5. Подрядчик проводит входной контроль полученных от Заказчика Исходных данных в течение 5 пяти   рабочих дней с момента их получения.
Все выявленные по результатам входного контроля недостатки в Исходных данных Подрядчик в письменной форме направляет Заказчику для их учета.
По результатам рассмотрения обоснования Подрядчика, Заказчик имеет право устранить недостатки или не согласиться с Подрядчиком и оставить Исходные данные без изменения. 
При недостаточности передаваемых по Договору Заказчиком Исходных данных для выполнения Работ Подрядчик должен в течение 3 трех рабочих дней с момента их получения направить письменный мотивированный запрос Заказчику за подписью своего Уполномоченного представителя о предоставлении ему необходимых и/или отсутствующих у него сведений, и / или документации [(передаваемой Заказчиком согласно данному разделу) с обоснованием такой необходимости.
В этом случае Заказчик должен в течение 5 пяти рабочих дней после получения от Подрядчика письменного запроса предоставить ему запрашиваемую информацию и / или документацию либо предоставить мотивированный отказ.


7.2.6. В случае получения от Заказчика письменного уведомления об отсутствии запрашиваемой Подрядчиком информации и / или отсутствия запрашиваемых Подрядчиком Исходных данных, Подрядчик выполняет работы на основании имеющихся Исходных данных.


7.2.7. Если Подрядчик приступил к выполнению Работ без направления запроса о предоставлении отсутствующих у него сведений и / или документации, то Стороны исходят из полной достаточности у Подрядчика всех сведений и / или документации, необходимых для производства всего объема Работ по Договору. При этом Подрядчик не вправе впоследствии ссылаться на недостаточность имеющейся у него информации и / или документации в обоснование нарушения им сроков выполнения Работ и Требований к Работам.
7.2.8. В случае направления Подрядчиком письменного мотивированного запроса о предоставлении иных сведений и / или документации по истечении указанного в настоящем пункте срока Заказчик в рамках содействия Подрядчику вправе представить запрошенные сведения и/или документацию либо направить мотивированный отказ в срок не более 5 пяти календарных дней с даты получения соответствующего запроса, при этом направление Подрядчиком запроса на представление иных сведений и / или документации не влечет изменения установленных Договором сроков исполнения им обязательств.
7.2.9. При возникновении у Подрядчика в процессе выполнения Работ по Договору необходимости в отступлении от Исходных данных, Задания Подрядчик обязан согласовать такое отступление в письменной форме с Заказчиком, с обоснованием причин такого отступления. Обоснование должно включать в себя анализ влияния предлагаемых отступлений на ключевые показатели результата Работ в целом и его отдельные элементы, которые непосредственно затрагивают предлагаемые изменения. Также должна быть предоставлена информация о влиянии предлагаемых отступлений на Цену Договора и сроки выполнения Работ по Договору в целом.
По результатам рассмотрения обоснования Подрядчика в необходимости отступлений от Исходных данных, Задания Заказчик имеет право не согласиться с Подрядчиком и оставить указанные требования без изменения.
Согласование отступлений от Исходных данных, Задания осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору, включающего измененные/дополненные Исходные данные, Задание.
В случае если отступления влекут необходимость осуществления Дополнительных работ, Стороны руководствуются правилами, установленными в разделе «Дополнительные работы»

7.3. Разработка Документации
7.3.1. Подрядчик разрабатывает Документацию в соответствии с Требованиями к Работам, в сроки, установленные Календарным планом.
7.3.2. Работы по разработке ИИ осуществляются на основании Задания, а также Программы инженерных изысканий (Далее - Программа) разрабатываемого Подрядчиком в счет Цены Договора в сроки не более 10 десяти рабочих дней с даты заключения Договора.
Программа направляется Подрядчиком в адрес Заказчика в указанный срок и должна быть согласована Заказчиком не позднее 5 пяти рабочих дней, если иной срок не предусмотрен в Календарном плане, с даты ее получения путем передачи Подрядчику подписанной на бумажном носителе Программы, а также ее скан-копии, по адресу электронной почты Подрядчика.
В случае если по результатам рассмотрения Заказчиком Программы будут выявлены недостатки, Подрядчик обязан в течение 5 пяти  рабочих дней с даты их выявления либо иной срок, согласованный Сторонами, устранить все выявленные Заказчиком недостатки и вновь представить Программу Заказчику на согласование.
После согласования Заказчиком Программа становится неотъемлемой частью Договора. Внесение изменений в утвержденную Программу допускается путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

7.3.3. Требования к составлению сметной документации ,требования ценообразования по формированию сметной документации предусмотрены в Задании.
7.3.4. Доработки, вызванные необходимостью обеспечить взаимосвязанность Частей, Видов Документации, выявленные после приемки соответствующей Части/Вида Документации, выполняются Подрядчиком своими силами в счет Цены Договора в рамках сроков выполнения Работ по Договору.

7.3.5. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика подготовки отчетов по интересующим Заказчика техническим решениям в рамках выполняемых Работ путем направления соответствующего уведомления. При поступлении такого требования Подрядчик должен без дополнительной оплаты в счет Цены Договора в срок, установленный Заказчиком в уведомлении, подготовить соответствующие документы.
7.3.6. Для рассмотрения и согласования Заказчиком предлагаемых Подрядчиком технических решений Подрядчик обязан представлять Заказчику Документацию, эскизы и другие документы, , включая анализ влияния предлагаемых технических решений на ключевые показатели проекта в целом и его отдельные элементы, которые непосредственно затрагивают предлагаемые технические решения, необходимые для всесторонней оценки предлагаемых технических решений Заказчиком.
7.3.7. По результатам рассмотрения предлагаемых Подрядчиком технических решений Заказчик имеет право вернуть решения на доработку, указав на конкретные замечания к предлагаемым решениям или предложить рассмотреть альтернативные варианты.
При поступлении такого требования Подрядчик должен без дополнительной оплаты Заказчиком в разумно короткий срок подготовить соответствующие документы и технические решения.


7.3.8. Инженерные изыскания
7.3.8.1. В рамках выполнения инженерно-геодезических изысканий Подрядчик должен учесть работы по закреплению на длительный срок соответствующих геодезических знаков, на основании которых в дальнейшем должна будет вынесена в натуру геодезическая основа (в том числе внутренняя геодезическая сеть) для дальнейшего выполнения Работ.
7.3.8.2. В рамках выполнения инженерно-геодезических изысканий Подрядчик на основании ранее вынесенных геодезических знаков должен выполнить своими силами вынос на площадку строительства геодезической разбивочной основы (также и внутренней геодезической сети) лицом, имеющим выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по созданию опорных геодезических сетей.
7.3.8.3. Геодезические знаки должны находиться на Объекте в свободном визуальном доступе и быть переданы Заказчику по подписываемому Сторонами акту, составленному в свободной форме.
7.3.8.4. Геодезическая основа (в том числе внутренняя геодезическая сеть) должна быть передана по акту Заказчику.
7.3.8.5. Подрядчик должен на основе Задания на инженерные изыскания и геодезической съемки подготовить схемы расположения разбиваемых в натуре конструкций и сооружений относительно закрепленных реперных знаков с координатной привязкой.
7.3.8.6. В случае если у Заказчика будут отсутствовать данные о существующей геодезической основе (разбивке осей и т.п.) здания или сооружения, то Подрядчик в счет Цены Договора выполнит Работу по ее восстановлению с последующей передачей Заказчику по акту приема-передачи, составляемого в свободной форме на бумажном носителе.
7.3.8.7. В случае если в процессе производства работ ранее вынесенные геодезические знаки, геодезическая основа (в том числе внутренняя геодезическая сеть) будут повреждены либо утеряны, то Подрядчик своими силами и за свой счет должен восстановить их, повторно передав их по акту Заказчику.
7.3.8.8. Не позднее 10 рабочих дней со для окончания выполнения инженерных изысканий освободить земельный участок от временных построек и сооружений, оборудования и техники, применяемых при выполнении инженерных изысканий, строительного мусора и иных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Заказчику уведомление о выполнении данных требований для соответствующего контроля со стороны Заказчика.	
7.3.9. Документация по ИИ.ПД.РД передается Заказчику Частями, согласно Календарному плану. По завершении соответствующей части работ, выделенной в Календарном плане, Подрядчик передает Заказчику для ВК соответствующую Часть Документации в редактируемом формате.
Вместе с Частью Документации, представляемой в электронном формате, Подрядчик обязан направить по электронной почте реестр электронных документов (файлов, каталогов) с указанием имени файла (каталога), наименования чертежа или соответствующего документа напротив каждого имени файла и общего количества переданных файлов (каталогов), а также направить справку с пояснениями, в каком томе (листе) Документации отражено выполнение каждого требования Задания (по форме Приложения).
Передача каждой Части Документации осуществляется по накладной (в свободной форме), подписываемой Сторонами. В случае дистанционной передачи Документация (по электронной почте, путем предоставления доступа к сетевому ресурсу и т.п.) Подрядчик в день передачи Документации направляет подписанную им накладную по электронной почте и на бумажном носителе. В течение 1 рабочего дня с даты получения накладной по электронной почте Заказчик подписывает накладную и направляет ее Подрядчику по электронной почте. В течение 1 рабочего дня с даты получения накладной на бумажном носителе Заказчик подписывает ее и направляет его Подрядчику.
7.3.10. Если иные сроки не установлены в Календарном плане, Заказчик в течение 10 десяти календарных дней после получения Части Документации проводит ее проверку. По результатам ВК Части Документации Заказчик направляет Подрядчику на бумажном носителе и по электронной почте уведомление о ее согласовании либо направляет Подрядчику акт о выявленных недостатках в порядке, предусмотренном в разделе «Устранение Дефектов/Недостатков».
Подрядчик должен устранить замечания Заказчика и повторно направить Заказчику Часть Документации в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
Все доработки и исправления выполняются Подрядчиком в счет Цены Договора, при этом сроки выполнения Работ по Договору не изменяются.
7.3.11. После получения уведомления Заказчика о согласовании Части Документации Подрядчик передает Заказчику результат Работ по Части Документации в форме (формате) и количестве экземпляров, предусмотренных в Задании, с приложением подписанных Подрядчиком накладных на бумажном носителе.
По результатам ВК Части Документации Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки работ в соответствии с разделом Договора «Порядок сдачи-приемки Работ».
Согласование Заказчиком Части Документации и подписание соответствующих Актов сдачи-приемки работ не является приемкой Заказчиком результата Работ по разработке Вида Документации, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных Работ и не лишает Заказчика права на предъявление требований, связанных с недостатками Работ, в том числе явными.
Окончательное согласование Заказчиком вида Документации осуществляется при проведении ВК последней Части Вида Документации при условии приемки до этого Заказчиком всех предыдущих Частей Вида Документации и подписания соответствующих Актов сдачи-приемки работ. 

Сдача приемка работ по последней Части Вида Документации ПД осуществляется после предоставления положительного заключения экспертиз в соответствии с разделом Договора «Порядок сдачи-приемки Работ».


7.4. Прохождение экспертизы

7.4.1. Организация экспертизы

Вариант 1 (Экспертиза организуется силами Подрядчика)

Проведение Экспертиз организует Подрядчик, заключает договор с экспертной организацией от своего имени/от имени Заказчика, проводит с ней расчеты, осуществляет сбор и подготовку полного пакета документов, необходимых для прохождения экспертизы, направляет этот пакет документов на экспертизу, отвечает за соответствие документов, входящих в этот пакет, законодательству РФ. 


Расходы Подрядчика по прохождению экспертизы возмещаются на основании Отчета о понесенных расходах (по форме Приложения «Отчет о понесенных расходах»)/ (Далее – Отчет о понесенных расходах) с приложением копий документов, подтверждающих расходы Подрядчика (копии договора на проведение экспертизы, акта, счета и т.д.), и счета-фактуры, предусмотренного налоговым законодательством РФ при осуществлении посреднической деятельности

Подрядчик организует проведение Экспертизы, разработанной по Договору (указать Вид Документации), и обеспечивает прохождение Экспертизы вплоть до получения положительного заключения экспертной организации (указать экспертную организацию), зарегистрированное в реестре.
Подрядчик направляет ИИ.ПД на Экспертизу в течение 5 пяти календарных дней с момента согласования полного комплекта Вида Документации по результатам ВК. 
О дате направления Документации на экспертизу Подрядчик обязан письменно проинформировать Заказчика в течение 1 дня с даты ее направления. Подрядчик незамедлительно информирует Заказчика о выдаче экспертной организацией замечаний/вопросов и итогового решения (заключения).
В случае появления замечаний и/или вопросов у экспертной организации (либо у другого компетентного органа) Подрядчик за свой счет обязан устранить такие замечания, подготовить ответы на замечания, внести изменения в Документацию, в том числе осуществить доработку соответствующей Документации, без изменения сроков, указанных в Календарном плане, и Цены Договора.


7.4.2. Последствия отрицательного заключения
В случае получения отрицательного заключения экспертизы не по вине Заказчика повторная экспертиза производится за счет Подрядчика без изменения сроков, указанных в Календарном плане. Подрядчик оплачивает повторную экспертизу напрямую экспертной организации / Расходы Заказчика, связанные с проведением повторной экспертизы, подлежат возмещению Подрядчиком не позднее 5 рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования и счета.
В случае если отрицательное заключение получено по вине обеих Сторон, повторная экспертиза оплачивается Сторонами в равных долях, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительном соглашении.

8. Порядок сдачи-приемки Работ
8.1. Каждая Часть Вид разработанной Документации должен быть передан Заказчику на рассмотрение для проведения ВК Заказчиком согласно разделу «Порядок выполнения работ» не позднее даты, предусмотренной Календарным планом для окончания выполнения соответствующих Работ.
Датой окончания выполнения Подрядчиком Работ по каждому виду/Части Документации является дата передачи Заказчику вида/Части Документации, соответствующего Требованиям к Работам:
- в случае если по результатам ВК Заказчик направил Подрядчику уведомление о согласовании Документации, датой окончания выполнения Работ считается дата накладной по передаче вида/Части для проведения ВК;
- в случае если по результатам ВК Заказчиком по виду/Части Документации выявлены Дефекты/Недостатки, датой окончания выполнения Работ считается дата накладной для проведения ВК после устранения Дефектов/Недостатков, по результатам которого Заказчик направил Подрядчику уведомление о согласовании вида/Части Документации. При этом в фактические сроки выполнения Работ включаются период ВК, по результатам которого выявлены Дефекты/Недостатки, и период доработок/исправлений Документации для устранения замечаний. 

Для видов Документации, принимаемой единым комплектом (приемка Частей документации не предусмотрена):
8.2. Датой приемки Заказчиком результата Работы по [каждому виду] Документации является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ, оформленного на основании исполнительных смет.
Для видов Документации, принимаемой по Частям:
8.3. Датой приемки Заказчиком результата Работы по виду Документации, разрабатываемой Частями, является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ оформленного на основании исполнительных смет по последней Части соответствующего вида Документации. Подписание Акта сдачи-приемки работ по иным Частям соответствующего вида Документации, является подтверждением приемки Заказчиком промежуточных объемов по виду Документации и не является приемкой Заказчиком результата Работ по разработке Вида либо Части Документации, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных Работ и не лишает Заказчика права на предъявление требований, связанных с недостатками Работ, в том числе явными.

В случае если для соответствующего вида Документации требуется проведение экспертизы, результатом Работ является Документация, получившая положительное заключение экспертизы.

Если акт сдачи-приемки работ по виду подписывается после получения заключения Экспертизы: 
 Акт сдачи-приемки работ по ИИ.ПД подписывается Заказчиком при условии получения положительного заключения экспертизы в соответствии с Календарным планом выполнения работ.

Если акт сдачи-приемки работ последней части подписывается после получения заключения Экспертизы: 
Акт сдачи-приемки работ по последней Части [•] (указать вид Документации, разрабатываемой частями, для которой требуется экспертиза) подписывается Заказчиком при условии получения положительного заключения экспертизы в соответствии с Календарным планом выполнения работ.

В случае если Заказчик возмещает Подрядчику понесенные расходы по проведению экспертизы:

Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны Отчет о понесенных расходах (по форме Приложения «Отчет о понесенных расходах») с приложением копий документов, подтверждающих расходы Подрядчика (копии договора на проведение экспертизы, акта, счета и т.д.), в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения положительного заключения соответствующей экспертизы, но не позднее последнего числа месяца получения такого заключения, вместе с Актом сдачи-приемки работ, в порядке, предусмотренном для Акта сдачи-приемки работ.
Отчет о понесенных расходах рассматривается и подписывается Заказчиком не позднее 2 –го (второго) числа месяца, следующего за месяцем получения такого заключения, в сроки и порядке, предусмотренных для Акта сдачи-приемки работ .

8.4. [bookmark: _Ref97023926]В течение 2 рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика о согласовании Документации по результатам ВК по соответствующему Виду/Части Документации, но не позднее последнего числа месяца получения уведомления Заказчика о согласовании Документации по результатам ВК Подрядчик направляет Заказчику на бумажном носителе подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах, счет на оплату и счет-фактуру


При территориальной удаленности Подрядчика и/или при невозможности подписания Сторонами оригинала Акта сдачи-приемки работ в срок до 02 числа месяца, следующего за месяцем прохождения ВК, изложить пункт в следующей редакции:
8.5. Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ, счет на оплату и счет-фактуру по номеру факса или адресу электронной почты Заказчика, в течение 2 рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика о согласовании Документации по результатам ВК по соответствующему Виду/Части Документации, но не позднее последнего числа месяца получения уведомления Заказчика о согласовании Документации по результатам ВК.
	
Если акт сдачи-приемки работ по виду/ последней части подписывается после получения экспертного заключения: 
Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ, счет на оплату и счет-фактуру по номеру факса или адресу электронной почты Заказчика, в течение 2 рабочих дней с даты получения положительного заключения экспертизы по соответствующему виду Документации ИИ ПД но не позднее последнего числа месяца получения положительного заключения экспертизы.

8.6.  После получения от Заказчика по факсу или электронной почте подписанного Акта сдачи-приемки работ, но не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента его получения, Подрядчик направляет Заказчику на бумажном носителе подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ  в двух экземплярах, счет на оплату и счет-фактуру.

8.7. [bookmark: _Ref97023969]Заказчик подписывает и направляет Подрядчику Акт сдачи-приемки работ на бумажном носителе в одном экземпляре в течение 2 рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки работ, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем получения уведомления Заказчика о согласовании Документации по результатам ВК, либо в тот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ.

 Если акт сдачи-приемки работ по виду/ последней части подписывается после получения экспертного заключения: 
Заказчик подписывает и направляет Подрядчику Акт сдачи-приемки работ на бумажном носителе в одном экземпляре в течение 2 рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки работ, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем получения положительного заключения экспертизы, либо в тот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ.

При территориальной удаленности Подрядчика и/или при невозможности подписания Сторонами оригинала Акта сдачи-приемки работ в срок до 02 числа месяца, следующего за месяцем получения Подрядчиком уведомления Заказчика:
8.8. Заказчик подписывает и направляет Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ по номеру факса или адресу электронной почты Подрядчика в течение 2 рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки работ по факсу или электронной почте, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем получения уведомления Заказчика о согласовании Документации по результатам ВК, либо в тот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

Если акт сдачи-приемки работ по виду/ последней части подписывается после получения экспертного заключения:
Заказчик подписывает и направляет Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ по номеру факса или адресу электронной почты Подрядчика в течение 2 рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки работ по факсу или электронной почте, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем получения положительного заключения экспертизы, либо в тот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

Заказчик подписывает и направляет Подрядчику Акт сдачи-приемки работ на бумажном носителе в одном экземпляре, в течение 2 рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки работ на бумажном носителе.

8.9. В случае обнаружения ошибок, неточностей в Акте сдачи-приемки работ Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Подрядчика, который обязуется приложить все усилия к устранению обнаруженных ошибок и направить Заказчику исправленный Акт сдачи-приемки работ в сроки, предусмотренные для направления Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ. 

При территориальной удаленности Подрядчика и/или при невозможности подписания Сторонами оригинала Акта сдачи-приемки работ в срок до 02 числа месяца, следующего за месяцем получения Подрядчиком уведомления Заказчика:
8.10. В случае если полученный Заказчиком Акт сдачи-приемки работ на бумажном носителе отличается от подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, полученного по факсу или электронной почте, Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных расхождениях в течение 2 рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки работ на бумажном носителе.
Подрядчик в течение 2 рабочих дней с момента получения такого уведомления от Заказчика обязан направить Заказчику ответ с указанием причин расхождения между Актом сдачи-приемки работ на бумажном носителе и Актом сдачи-приемки работ, направленным по факсу или электронной почте.
8.11. [bookmark: _Ref97023942]Стороны будут прилагать все усилия к обмену подписанными с двух сторон оригиналами Актов сдачи-приемки работ на бумажном носителе не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем получения уведомления Заказчика о согласовании Документации по результатам ВК.

Если акт сдачи-приемки работ по виду/ последней части подписывается после получения экспертного заключения: 
Стороны будут прилагать все усилия к обмену подписанными с двух сторон оригиналами Актов сдачи-приемки работ на бумажном носителе не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем получения положительного заключения экспертизы.

9. Ответственность Сторон
9.1. [bookmark: _Toc528580240]В случае нарушения предусмотренного Договором начального и/или конечного срока выполнения Работ по Договору на период, не превышающий 10 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки.
[bookmark: _Toc528580241]В случае нарушения предусмотренного Договором начального и/или конечного срока выполнения Работ по Договору, если продолжительность такого нарушения превышает 10 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от Цены Договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.
В случае нарушения предусмотренного Договором начального и/или конечного срока выполнения Работ по Договору, если продолжительность такого нарушения превышает 30 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,5% от Цены Договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.]

В случае если Подрядчиком по Договору разрабатывается несколько видов Документации дополнить Договор пунктом в следующей редакции:
9.2. В случае нарушения предусмотренного Договором, Календарным планом начального и/или конечного срока выполнения Работ по любому из видов Документации [на период, не превышающий 10 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости Работ по разработке соответствующего вида Документации за каждый день просрочки.
В случае нарушения предусмотренного Договором, Календарным планом начального и/или конечного срока выполнения Работ по любому из видов Документации, если продолжительность такого нарушения превышает 10 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от стоимости Работ по разработке соответствующего вида Документации за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.
В случае нарушения предусмотренного Договором, Календарным планом начального и/или конечного срока выполнения Работ по любому из видов Документации, если продолжительность такого нарушения превышает 30 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,5% от стоимости Работ по разработке соответствующего вида Документации за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

В случае если Договором предусмотрены промежуточные сроки выполнения Работ, в текст Договора включается пункт следующего содержания:
9.3. [bookmark: _Toc528580242]В случае нарушения Подрядчиком предусмотренных Договором, Календарным планом промежуточных сроков выполнения Работ на период, не превышающий 10 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от цены промежуточного объема Работ, выполнение которого просрочено, за каждый день просрочки.
В случае нарушения предусмотренных Договором, Календарным планом промежуточных сроков выполнения Работ, если продолжительность такого нарушения превышает 10 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от цены промежуточного объема Работ, выполнение которого просрочено, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.
В случае нарушения предусмотренных Договором, Календарным планом промежуточных сроков выполнения Работ, если продолжительность такого нарушения превышает 30 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,5% от цены промежуточного объема Работ, выполнение которого просрочено, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

9.4. [bookmark: _Toc528580243]За нарушение Подрядчиком сроков устранения Дефектов/Недостатков, выявленных в том числе после приемки Заказчиком соответствующих Работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,2% от стоимости Вида Документации, выполненного с Дефектами/Недостатками, за каждый день просрочки до даты устранения Дефектов/Недостатков.
9.5. [bookmark: _Toc528580244]За нарушение Подрядчиком сроков предоставления Актов сдачи-приемки работ, счета на оплату или счет-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере двойной ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, от стоимости Работ, предоставление документов по которым просрочено Подрядчиком.
9.6. [bookmark: _Toc528580247][Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере [•]_ рублей за каждый случай непредоставления в срок Детального календарно-сетевого графика, а также иных документов, предусмотренных Приложением «Требования по осуществлению календарно-сетевого планирования и отчетности».]
9.7. [bookmark: _Toc528580254]Уплата пеней и штрафов не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств по Договору.
9.8. [bookmark: _Toc528580257]В случае нарушения сроков оплаты выполненных и принятых Заказчиком Работ [на период, не превышающий 30 календарных дней], Заказчик обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
[В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных и принятых Заказчиком Работ, если продолжительность такого нарушения превышает 30 календарных дней, Заказчик обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.]
9.9. [bookmark: _Toc528580258]Положения ст. 712 Гражданского кодекса РФ об удержании результата работ по Договору Подрядчиком не применяются.
9.10. [bookmark: _Toc528580262][В случае нарушения Подрядчиком установленного Договором срока возврата аванса, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от подлежащей возврату суммы за каждый день просрочки.]
9.11. В случае нарушения Подрядчиком сроков возврата оригиналов документов Заказчика, [полученных в качестве Исходных данных], [доверенностей], Подрядчик уплачивает Заказчику неустойка в размере [•][•] рублей, за каждый день просрочки.
9.12. [В случае неподтверждения/ несвоевременного подтверждения целевого использования денежных средств Подрядчиком Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от суммы полученных по Договору денежных средств, целевое использование которых не подтверждено, за каждый факт нарушения.]
9.13. [bookmark: _Toc528580245]В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в соответствии с Существенным нарушением Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от Цены Договора.
9.14. В случае получения Заказчиком отрицательного заключения при проведении Экспертизы на результаты проектно-изыскательских работ, выполненных на основе разработанной Подрядчиком Документации, в связи с Дефектами/Недостатками такой Документации, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штрафа в размере 10 % от стоимости Документации с Дефектами/Недостатками, на основании которой выполнены последующие проектно-изыскательские работы.
9.15. [В случае если Объект, построенный на основе разработанной по Договору Документации, в ходе проведения комплексного опробования не обеспечит достижение показателей/параметров, предусмотренных условиями Документации, по причинам, связанным с Дефектами/Недостатками Документации, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере [•]  рублей.]
9.16. [В случае если при строительстве Объекта в соответствии с Документацией Заказчиком были понесены расходы на оборудование/материалы (до выявления Дефектов/Недостатков в Документации), необходимость в использовании которых отпала в связи с обнаруженными Дефектами/Недостатками в Документации, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере [•] %[footnoteRef:24] от стоимости таких оборудования/материалов.] [24:  Размер неустойки выбирается с учетом потенциальной стоимости оборудования/материалов. Рекомендуется размер не менее 3%.] 

9.17. [В случае если при разработке Документации Подрядчик немотивированно не включил в Документацию материалы, изделия, конструкции, оборудование, указанные в перечне материалов, изделий, конструкций, оборудования Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 % от стоимости материалов, изделий, конструкций, оборудования из перечня Заказчика, вместо которых были включены аналоги.]
9.18. [За нарушение срока направления заключения о соответствии коммерческого предложения/технической документации поставщиков, представленной на рассмотрение Подрядчика, требованиям Документации Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере [•]_ рублей за каждый день просрочки, а также возмещает Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязанности по участию в выборе материалов/оборудования.]
9.19. В случае нарушения Подрядчиком сроков согласования ППР, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% от Цены Договора за каждый день просрочки.
9.20. В случае выявления после согласования Подрядчиком ППР его несоответствия Документации Подрядчик в течение 5 рабочих дней с даты обращения Заказчика обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 1% от Цены Договора за каждый случай выявленного нарушения

10. [bookmark: _Toc528580278]Расторжение Договора
10.1. [bookmark: _Toc528580279]Расторжение Договора возможно по письменному соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
10.2. [bookmark: _Toc528580281]Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора полностью или частично и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, в том числе, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению Работ по причинам, не связанным с неисполнением Заказчиком своих обязательств, а также если в процессе выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом и/или в установленный срок, оплатив Подрядчику фактически выполненные до даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении или изменении Договора и принятые Заказчиком объемы Работ.
10.3. [bookmark: _Toc528580282]Не позднее даты прекращения Договора Подрядчик обязан передать Заказчику фактически выполненные объемы Работ.
10.4. [bookmark: _Toc528580284][bookmark: _Toc528580285]Досрочное прекращение действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон, связанных с исполнением Договора, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения обязательств, если таковые имели место до дня прекращения Договора.
10.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке как полностью, так и в части, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, при Существенном нарушения Подрядчиком Договора, а именно:
10.5.1. [bookmark: _Ref97022752]Подрядчик допустил нарушение любых установленных Договором, Календарным планом сроков выполнения Работ более чем на 15 пятьнадцать рабочих дней;
10.5.2. Подрядчик допустил 3 или более случаев документально подтвержденных Заказчиком отступлений от Требований к Работам, ухудшающих результаты Работ;
10.5.3. Подрядчик допустил 3 или более случаев нарушения сроков устранения Дефектов/Недостатков;
10.5.4. Подрядчик в установленном порядке лишен права на выполнение Работ соответствующего вида (лишен лицензии и/или иной разрешительной документации на выполнение Работ, либо компетентные государственные органы приняли ненормативные акты в рамках своей компетенции, лишающие Подрядчика права на выполнение Работ соответствующего вида);
10.5.5. Подрядчик при выполнении Работ допустил/несвоевременно устранил 2 и более нарушения требований Кардинальных правил в области ОТ, ПБ и ООС либо 1 нарушение, если оно привело к смертельному, тяжелому и/или групповому несчастному случаю, а также аварии, пожару на Объекте; 
10.5.6. Подрядчик признан банкротом, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо в отношении него подано заявление о признании банкротом и/или возбуждена процедура банкротства, либо начата процедура ликвидации, либо его деятельность приостановлена в установленном законодательством Российской Федерации порядке, либо на имущество/счета наложен арест;
10.5.7. Подрядчиком допущены Существенные Дефекты/Недостатки;
10.5.8. Подрядчиком допущены иные Существенные нарушения по Договору.

10.6. Во избежание сомнений, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке как полностью, так и в части, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в любое время по решению Заказчика, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ и/или Договором.
10.7. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вручается Подрядчику за 7 календарных дней до даты досрочного прекращения Договора, если иной срок прекращения Договора не указан в самом уведомлении.
10.8. При получении уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора Подрядчик обязан: 
- Немедленно прекратить выполнение Работ, представить к приемке Заказчиком не позднее даты досрочного прекращения Договора фактически выполненные Работы по Договору.
Заказчик осуществляет приемку Работ в сроки и порядке, установленном разделом Договора о сдаче-приемке Работ. Заказчик осуществляет оплату в сроки и порядке, установленном разделом Договора о порядке расчетов.
В случае нарушения Подрядчиком указанных в настоящем пункте обязательств по передаче результатов фактически выполненных Работ, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ. Приемка осуществляется Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за датой досрочного прекращения Договора. 
В случае привлечения третьих лиц, проведения дополнительных обследований/экспертиз, устранения Дефектов/Недостатков и осуществления иных действий необходимых для приемки Работ, Заказчик вправе увеличить срок приемки фактически выполненных Работ, но в любом случае не более чем на 7 рабочих дней;
- Не позднее даты досрочного прекращения Договора передать созданные Подрядчиком РИД;
- Не позднее даты прекращения Договора возвратить Заказчику полученную Исходные Данные и документацию, полученную в целях выполнения всех необходимых мероприятий, предусмотренных Договором, а также любую иную документацию в рамках Договора;
- Не позднее 5 рабочих дней с даты досрочного прекращения Договора возвратить Заказчику авансовые платежи за исключением части, зачтенной в соответствии с условиями Договора по подписанным Заказчиком Актам. Размер подлежащих возврату незачтенных авансовых платежей не может быть уменьшен Подрядчиком на величину стоимости выполненных по Договору Работ, принятых, но не оплаченных Заказчиком. Подрядчик также не вправе прекратить обязательство по возврату авансовых платежей зачетом встречных требований к Заказчику.

Если Заказчику необходимо ограничить размер компенсируемых Подрядчику при досрочном прекращении Договора убытков:
10.9. Убытки Подрядчика, связанные с досрочным прекращением Договора по немотивированному решению Заказчика, компенсируются Заказчиком в пределах суммы расходов Подрядчика по выполненным на дату получения уведомления об отказе от Договора, но не принятым Заказчиком Работам.
В случае если на момент досрочного прекращения Договора Заказчиком, по немотивированному решению Заказчика, разница между общей Ценой Работ и частью цены, выплаченной за выполненную Работу, окажется меньше суммы, предусмотренной настоящим пунктом, убытки Подрядчика компенсируются в пределах такой разницы.]
10.10. Приемка и оплата Работ, выполненных Подрядчиком после получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчиком, не производится.
10.11. [При досрочном прекращении Договора оплата Заказчиком фактически выполненных и принятых Заказчиком по Договору Работ осуществляется [за вычетом выплаченных авансовых платежей, полученных Подрядчиком от Заказчика до даты расторжения Договора] 
10.12. В случае прекращения Договора в связи с отказом Заказчика от его исполнения в связи с Существенным нарушением по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ и/или Договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику все причитающиеся к уплате Подрядчиком неустойки (пени, штрафы) и возместить убытки, причиненные Заказчику в связи с досрочным прекращением Договора, не позднее 5 рабочих дней с даты досрочного прекращения действия Договора.
10.13. В течение [•]  календарных дней с даты досрочного прекращения Договора Стороны осуществляют все необходимые действия для установления сальдо взаимных предоставлений по Договору, при этом в целях проведения окончательных расчетов по Договору Стороны определяют, в том числе, стоимость фактически выполненных Работ, не предъявленных к приемке, стоимость работ, выполненных Заказчиком Подрядчику для исполнения последним Договора, суммы убытков и неустоек, подлежащих перечислению Заказчику в связи с ненадлежащим исполнением Договора.
Итоговое сальдо взаимных предоставлений письменно фиксируется Сторонами на бумажном носителе и подписывается уполномоченными представителями Сторон не позднее [•]_ календарных дней с даты досрочного прекращения Договора.
При немотивированном отказе/уклонении Подрядчика от определения сальдо взаимных предоставлений по Договору оно может быть установлено Заказчиком в одностороннем порядке. Итоговое сальдо взаимных предоставлений, определенное Заказчиком в одностороннем порядке, доводится Заказчиком до сведения Подрядчика путем направления ему соответствующего уведомления в течение [•]  рабочих дней с даты истечения срока для определения сальдо взаимных предоставлений в двустороннем порядке.
Все расчеты/действия, которые Стороны обязаны выполнить в соответствии с сальдо взаимных предоставлений должны быть осуществлены не позднее 10 календарных дней с момента его определения (при условии, что иной срок выполнения расчетов не установлен Договором и/или двусторонним документом, фиксирующим сальдо взаимных предоставлений).

11. Устранение Дефектов/Недостатков
11.1. В период выполнения Работ Подрядчик обязан информировать Заказчика об изменениях законодательства РФ, из-за которых возникает необходимость корректировки Работ и их результата в срок не более 7 календарных дней с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать об изменениях законодательства РФ. Если во время исполнения Договора будут приняты новые/изменены действующие технические регламенты, документы в области стандартизации, иное законодательство РФ, связанное с выполнением Договора, Подрядчик должен обеспечить соответствие выполняемых Работ новым и измененным требованиям, в счет цены Договора.
11.2. Гарантийный срок на Документацию составляет 2 года с даты ввода в эксплуатацию Объекта, построенного на основании разработанной по Договору Документации, но в любом случае не более 5 лет с даты приемки соответствующей Документации.
11.3. Подрядчик отвечает за Дефекты/Недостатки, обнаруженные как во время приемки Работ, так и после их приемки, в том числе в процессе прохождения Экспертиз, использования Документации при разработке иной документации, эксплуатации объекта, созданного на основе Документации.
11.4. В случае обнаружения Дефектов/Недостатков и в целях фиксации своих замечаний Заказчик составляет и направляет Подрядчику акт о выявленных недостатках (по форме Приложения «Акт о выявленных недостатках»), в котором указывается перечень Дефектов/Недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. Несоблюдение формы акта не освобождает Подрядчика от необходимости устранения Дефектов/Недостатков. 
11.5. Скан-копия акта о выявленных недостатках направляется Подрядчику по электронной почте. Одновременно Заказчик направляет Подрядчику подписанный со своей стороны акт на бумажном носителе в 2 экземплярах по адресу, указанному в разделе Договора о реквизитах Сторон. 
11.6. Подрядчик обязан в срок не более 2 рабочих дней с даты получения акта о выявленных дефектах / недостатках отдельно в электронной форме и на бумажном носителе подписать его и направить Заказчику по соответствующему адресу Заказчика, указанному в разделе Договора о реквизитах Сторон.
11.7. В случае не подписания Подрядчиком акта в соответствии с настоящим пунктом Заказчик подписывает акт в одностороннем порядке с указанием факта отказа Подрядчика от его подписания.
11.8. Замечания Заказчика, указанные в актах о выявленных недостатках, имеют статус предписаний и обязательны для исполнения Подрядчиком, являются основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение содержащихся в ней требований (указаний) и не должны противоречить условиям Договора.
11.9. В течение 2 рабочих дней после окончания гарантийного срока и при отсутствии неустраненных Дефектов/Недостатков Заказчика в гарантийный срок Стороны подписывают соответствующий акт об окончании гарантийного срока. 
11.10. В случае если Подрядчик в установленные актом сроки не устранит выявленные недостатки в Работах, Заказчик вправе устранить их самостоятельно либо с привлечением третьих лиц. Все расходы, убытки Заказчика, связанные с Дефектами/Недостатками в Работах а также их устранением, должны оплачиваться Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования либо путем удержания Заказчиком указанных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику.

12. Дополнительные работы
12.1. Стороны вправе по инициативе Заказчика внести изменения в Задание, Исходные данные в соответствии с установленным у Заказчика порядком с целью:
- увеличения или сокращения объемов Работ;
- исключения объемов Работ;
- изменения технических решений.
Данные изменения оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
12.2. В случае выявления Подрядчиком в ходе выполнения Работ Дополнительных работ, не учтенных в Исходных данных, Задании, Подрядчик обязан в течение [•]  календарных дней с момента выявления такой необходимости письменно сообщить об этом Заказчику с обоснованием необходимости их выполнения. В случае выявления Дополнительных работ, связанных с некачественным выполнением Подрядчиком Работ по составлению Задания, разработанной Документацией, такие Дополнительные работы выполняются Подрядчиком в счет Цены Договора без дополнительной оплаты.
12.3. Заказчик в течение 7[footnoteRef:25] календарных дней с момента получения уведомления Подрядчика должен письменно сообщить Подрядчику о согласии на выполнение Дополнительных работ либо о своем отказе. Отсутствие ответа от Заказчика по истечении указанного в настоящем абзаце срока не означает его согласие на выполнение Дополнительных работ Подрядчиком. [25:  Данный срок является разумным и может быть увеличен только в исключительных случаях. ] 

12.4. При наличии обоснования Заказчик может увеличить срок рассмотрения вопроса о необходимости выполнения Дополнительных работ, уведомив об этом Подрядчика.
12.5. Дополнительные, в том числе непредвиденные, работы, выявленные Подрядчиком и не указанные в соответствующем Задании, но необходимые для выполнения Работ, не влекут увеличение Цены Договора и выполняются Подрядчиком в счет Цены Договора без продления сроков выполнения Работ по Договору (независимо от состава и объема таких Дополнительных работ). Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения Цены Договора в случае необходимости выполнения Дополнительных работ (в том числе, непредвиденных).
В случае возникновения Дополнительных работ по инициативе Заказчика, в том числе, в связи с внесением изменений в ранее согласованную и принятую Заказчиком Документацию или в связи с ошибками Исходных данных, Задания (за исключением ошибок в Исходных данных или Задании, если они разрабатываются Подрядчиком, а также если Подрядчик мог их выявить в ходе входного контроля Исходных данных), Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором указывают стоимость таких Дополнительных работ и сроки их выполнения, с актуализированным Заданием/  дополнением к Заданию. 
12.6. Стоимость дополнительных работ определяется на основании согласованных Сторонами сметных расчетов, сформированных на основании Справочников базовых цен на проектные работы, Методик определения нормативных затрат (МНЗ) на проектные работы, Справочников базовых цен на инженерные изыскания для строительства,[сборников цен на КДНО, и/или по сметам формы № 3п (с конкретной расшифровкой перечня выполняемых работ, выполняемых соответствующей квалификационной группой работников, и трудозатрат по данным работам),
· [с индексами пересчета сметной стоимости, предусмотренных в «Сметной документации» и с учетом понижающего договорного коэффициента, предусмотренного Ценой Договора. 
12.7. При обосновании увеличения цены Договора (при формировании дополнительного соглашения), разработка соответствующих сметных расчетов на Дополнительные работы осуществляется на полный договорной объем работ с учетом дополнительных работ, затрат, с учетом фактических параметров по исполнительным сметам, подписываемой Сторонами (отражающей фактические натуральные показатели, на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ и с учетом категории сложности их выполнения; на основании Документации с учетом фактических натуральных показателей объектов проектирования, усложняющих факторов и т.п.).
12.8. Если Подрядчик не уведомил Заказчика о необходимости выполнения любых Дополнительных работ в указанные сроки и порядке, а также если Стороны не согласовали выполнение Дополнительных работ путем подписания соответствующего дополнительного соглашения, Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им Дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.
12.9. Дополнительные работы, вызванные неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, оплате не подлежат и не увеличивают общую Цену Договора.
12.10. Если объем Работ, стоимость которых предусмотрена в Договоре, уменьшится в том числе, в результате изменений в ранее согласованную и принятую Заказчиком Документацию, Исходные данные, Задание,, то стоимость таких Работ (части Работ), не подлежащих выполнению, Подрядчику не оплачивается.
12.11. Невыполненные Работы, а также исправление ошибок в Документации, не являются экономией Подрядчика и не подлежат оплате Заказчиком.

13. Результаты интеллектуальной деятельности
13.1. Исключительные права на содержащиеся в Документации результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД), а также на Документацию в целом принадлежат Заказчику с даты подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки работ.
13.2. Заказчик имеет право на любые результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате переработки/использования информации/документации, полученной от Подрядчика в рамках Договора.

14. Прочие условия Договора
14.1. [bookmark: _Toc528580319]Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. [Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с [•] (примечание: указывается дата фактического возникновения гражданско-правовых отношений Сторон).][footnoteRef:26] [26:  В случае если Подрядчик начал выполнять Работы до заключения настоящего Договора] 

14.2. [bookmark: _Toc528580329]Договор составлен и подписан в [•] экземплярах, по [•] для каждой из Сторон.
14.3. Неотъемлемой частью Договора являются Общие условия договоров (далее – «Условия»), в редакции на дату заключения Договора, размещенные на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov.
Подписанием Договора Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с Условиями до момента заключения Договора, осознает их смысл и полностью согласен с ними. При расхождении между положениями Договора и Условий, применяются положения Договора.
14.4. [bookmark: _Toc528580093]В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде [•][footnoteRef:27]. [27:  Указывается арбитражный суд по месту нахождения Компании / РОКС НН.] 

14.5. В случае привлечения Подрядчиком к исполнению Договора третьих лиц Подрядчик обязан заключить с третьими лицами соглашения о конфиденциальности сведений, передаваемых им в связи с исполнением Договора. При этом Подрядчик несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика по Договору третьими лицами, за убытки, причиненные третьими лицами при исполнении договора, в том числе за сохранение конфиденциальности сведений, передаваемых третьим лицам в связи с исполнением Договора.
14.6. Договор регулируется законодательством РФ. Введение каких-либо ограничений (в частности, санкций со стороны уполномоченных органов стран ЕС, США, Великобритании либо иных стран) не может являться основанием для неисполнения/ приостановки исполнения обязательств по Договору/ отказа от исполнения Договора Подрядчиком. 
14.7. Любые подписываемые Сторонами в ходе исполнения Договора протоколы не направлены на изменение условий Договора и приложений к нему, не могут приводить к возникновению/изменению/прекращению обязательств Сторон по Договору. Любые иные положения протоколов, противоречащие указанному требованию, не имеют силы и не порождают правовых последствий до даты их фиксации соответствующим дополнительным соглашением к Договору.
14.8. [Подписанием Договора Подрядчик заранее выражает свое безусловное согласие на замену стороны Заказчика по Договору – одновременную передачу всех прав и обязанностей по Договору Заказчиком любому третьему лицу (передачу Договора в соответствии со статьей 392.3 Гражданского кодекса РФ), которая может быть осуществлена Заказчиком по своему усмотрению в любой момент времени в пределах срока действия Договора, независимо от условий соглашения о передаче Договора, заключенного Заказчиком с третьим лицом.
Уведомление о состоявшейся передаче Договора, в том числе содержащее реквизиты нового заказчика, Заказчик направляет по почтовому адресу либо по адресу электронной почты Подрядчика, указанным в разделе Договора о реквизитах Сторон. Указанное уведомление считается полученным Подрядчиком в соответствии с правилами, указанными в Условиях.
Подрядчик признает указанное уведомление достаточным доказательством состоявшейся передачи Договора Заказчиком третьему лицу и не вправе требовать предоставления каких-либо иных документов в доказательство состоявшейся замены стороны Заказчика по Договору.]
14.9. [Подрядчик подтверждает, что скан-копии документов и/или информация о его правоспособности, финансовом состоянии, наличии полномочий у единоличного исполнительного органа и представителя, отсутствии ограничений на совершение и исполнение сделки, наличии ресурсов, необходимых для исполнения сделки, и т.п., которые были направлены по электронной почте ([с любого адреса домена @[•].[•]] [,] [с адресов [•]@[•].[•],  [•]@[•].[•]][footnoteRef:28]), соответствуют подлинникам документов/соответствует действительности. Сторона подтверждает, что указанные адреса электронной почты на момент направления документов/информации находились под ее контролем или контролем ее уполномоченных сотрудников/представителей. [28:  Если у контрагента есть «корпоративные» адреса (типа ___@nornik.ru, ___@gazprom.ru), то выбрать первый вариант. Если «корпоративных» адресов нет или в дополнение к «корпоративным» используются адреса типа ___@mail.ru, ___@yandex.ru, то дополнить также вторым вариантом.] 

Документы ПАО «ГМК «Норильский никель» размещены на официальном сайте по адресу: https://www.nornickel.ru/company/profile/ .][footnoteRef:29] [29:  Включается в случае заключения договора Компанией.
В случае заключения договора РОКС НН допускается включение аналогичного абзаца с заменой наименования Компании на наименование соответствующего РОКС НН и заменой ссылки на интернет-страницу, на которой размещены документы РОКС НН.] 


[
14.10. [bookmark: _Toc528580218] Страхование:
14.10.1. Подрядчик за свой счет обеспечивает страхование своих специалистов и рабочих и/или специалистов и рабочих субподрядчиков на весь период выполнения Работ на Объекте от несчастных случаев.
14.10.2. Подрядчик за свой счет заключает договор страхования своей гражданской ответственности за причинение вреда жизни и/или здоровью и/или имуществу третьих лиц с лимитом ответственности не менее [100.000.000,00 рублей][footnoteRef:30]. [30:  При заключении договора Заказчик (Владелец риска) определяет степень риска и согласовывает сумму лимита с специалистами страхования ДСиФР.] 

14.10.3. Подрядчик за свой счет без компенсации Заказчиком обеспечивает любое другое страхование, которое он обязан приобрести в соответствии с требованиями законодательства РФ. Такое страхование должно действовать в течение всего периода выполнения Работ Подрядчиком на Объекте.
14.10.4. Подрядчик обязан до заключения договоров страхования, указанных в п.14.12.1 и 14.12.2 Договора, письменно согласовать с Заказчиком кандидатуру страховщика и условия договоров страхования, включая размер страхового тарифа. Кроме этого, Подрядчик обязан согласовать со страховщиком условие об отказе страховщиков от прав суброгации к Заказчику и субподрядчикам. 
14.10.5. Подрядчик несет ответственность за любые убытки или ущерб, которые не компенсируются каким-либо договором страхования из тех, что Подрядчик обязан заключить и поддерживать в силе, в случае если убытки или ущерб находятся в пределах не застрахованного минимума, установленного в договоре страхования (франшиза).
14.10.6. В срок не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Договора и до начала выполнения Работ на Объекте Подрядчик обязан передать Заказчику заверенные страховщиком копии договоров страхования, страховых полисов, приложений и дополнений к ним, а также копии платежных документов, подтверждающих оплату страховой премии. При оплате страховой премии в рассрочку Подрядчик обязан предоставить подтверждение оплаты очередного страхового взноса путем отправки Заказчику копии платежного документа в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента очередного страхового взноса.
14.12.7.  Без предварительного одобрения Заказчиком Подрядчик не вправе изменять объем страхового покрытия, страховые суммы, лимиты ответственности, размер франшиз, сроки действия страхования в действующих договорах страхования, заключенных в соответствии с данным разделом. Если страховщики внесли (или пытаются внести) какое-либо изменение, Подрядчик обязан незамедлительно направить уведомление об этом Заказчику.
] [footnoteRef:31] [31:  Включение условий о страховании и их корректировка согласовываются с Департаментом страхования и финансовых рисков.] 


15. [bookmark: _Toc528580330][bookmark: _Toc305139569][bookmark: _Ref494901175][bookmark: _Toc528580334]Приложения к Договору[footnoteRef:32] [32:  РОКС НН вправе использовать собственные формы актов] 

Приложение № 1 – Задание [(форма)][footnoteRef:33] [33:  Задание может быть изменено/адаптировано под конкретный проект. Форма носит рекомендательный характер.] 

[Приложение № 1.1 – Перечень Исходных данных]
[Приложение № 1.2 – Справка о составе Документации (форма)]
Приложение № 2 – Календарный план выполнения работ
[Приложение №2.1 – Требования по осуществлению календарно-сетевого планирования и отчетности;]
[bookmark: _Ref494990791][bookmark: _Ref494882497]Приложение № 3 – Сметная документация[footnoteRef:34] [34:  Сметная документация должна быть составлена и оформлена в объеме смет и с учетом формы Сводной сметы, приложенной к ТФД.] 

Приложение № 4 – Акт о выявленных недостатках (форма)
[Приложение № 5 - Порядок оказания услуг Авторского надзора]
[Приложение № 6 – Отчет о понесенных расходах (форма)]

16. Реквизиты Сторон

	Заказчик:

	
	Подрядчик:


	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Ренонс» 
Сокращённое наименование: ООО «Ренонс»
Адрес юридического лица: 660006, Красноярский край, город Красноярск, улица Сибирская, дом 92, строение 23
Почтовый адрес: 660006, Красноярский край, город Красноярск, улица Сибирская, дом 92, строение 23
ИНН 2460061430 / КПП 246401001
р/с 4070 2810 4754 6000 0018
Банк: Росбанк филиал Сибирь Акционерного общества «ТБанк»
БИК 040407577
к/с 30101810445370407577
тел. (391) 256-86-55
E-mail: info@bobrovylog.ru 
Адрес для уведомлений в соответствии с антикоррупционной оговоркой:
serovpm@nornik.ru (Департамент расследований и экономической защиты ПАО «ГМК «Норильский никель»)
skd@nornik.ru (Служба корпоративного доверия ПАО «ГМК «Норильский никель») 
nahmurov@bobrovylog.ru (ООО «Ренонс»)
	
	Адрес места нахождения: [•]
Почтовый адрес: [•]
Адрес для оформления счетов-фактур
(в соответствии с ЕГРЮЛ): [•]
ИНН [•]
КПП [•]
р/с [•]
[•]
к/с[•]
БИК[•]
тел. [•], факс [•]
E-mail: [•]


	
________________/ В.В. Ильичев
	
	
________________/[•]
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